



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RODARI - MARCONI"
Via Patrioti delle Marche, 5 - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
C.F. 90055050448 – C.M.APIC83700A
tel. 0734/993437

apic83700a@istruzione.it - apic83700a@pec.istruzione.it

OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione delle forniture per affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea relative all'attuazione del progetto da realizzare con i Fondi PNRR finanziato nell'ambito del decreto del Ministro dell'istruzione 8 agosto 2022, n. 218, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU
Titolo del Progetto: "InnovaScuola4.0";
Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-23027;
CUP: J74D22003560006;
CIG: 99737284B7

La sottoscritta Dirigente Scolastica GENTILI OMBRETTA in relazione al Contratto stipulato con l'operatore economico MONTI & RUSSO DIGITAL s.r.l con sede legale in Legnano(MI) (partita iva 07311000157) sottoscritto in data 14/09/2023 (tramite confronto preventivi in Mepa n.3677319), per un importo pari ad Euro 84.688,06 esclusa iva (pari ad € 103.319,43 iva inclusa) ed avente CIG 99737284B7, nonché all'Addendum alla stipula prot.n.7656 del 11/06/2024

PREMESSO CHE

Con i seguenti D.D.T :

- D.D.T n. MD000193 del 05/02/2024 (Rif.Ddt dep. n.436 del 02/02/2024)
- D.D.T. n. 727/BDR dl 30/04/2024 (rif. ddt dep. n.695 del 29/04/2024)
- D.D.T.n. 1119/BDR del 31/05/2024 (rif. ddt dep. 350/24 del 08/05/2024)
- D.D.T n. 1685/BDR del 30/06/2024 (rif. D.D.T. dep.n.2401293361 del 11/06/2024)
- D.D.T.n.1695/BDR del 30/06/2024 (rif.D.D.T dep.n. 488/24 del 07/06/2024)
- D.D.T n. 2015/BDR DEL 31/07/2024 (rif.D.D.T dep.n.2401363226 del 22/07/2024)
- D.D.T n. MD001222 del 23/07/2024
- D.D.T n.1965/BDR del 31/07/2024 (rif.ddt dep.n.bo940 del 25/7/2024)
- D.D.T n. 2166/BDR del 31/08/2024 (rif.ddt dep.2401404258 del 26/08/2024)
- D.D.T n.2872 del 13/09/2024 (rif.ddt dep.MD001470 del 16/09/2024)
- D.D.T n. 2253/BD del 17/09/2024
- D.D.T.n.2442/bdr del 27/09/2024 (rif.ddt dep.n. 1/101498 del 23/09/2024)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

- D.D.T n. 2643/BDR del 24/10/2024 (rif.DDT dep.n.884 del 16/10/2024)
- D.D.T. n. 1316 del 17/10/2024
- D.D.T. n. MD001717 del 16/10/2024
- D.D.T n. MD001628 del 04/10/2024
- D.D.T n. MD001718 del 16/10/2024
- D.D.T n. MD001621 del 04/10/2024
- D.D.T n.MD001613 del 04/10/2024
- Con la seguente documentazione
- Nota prot.n. 10696 del 25/09/2024
- Documentazione tecnica del materiale ai sensi della normativa vigente
- Valore del materiale della fornitura oggetto di verifica euro 40.994,52 iva esclusa

l'operatore economico MONTI & RUSSO con sede legale in Legnano(MI) Via Liguria 76/78 P.I. 07311000157 ha provveduto alla consegna dei seguenti beni da intendersi quale consegna a completamento di beni inclusi nella stipula contrattuale del 14/09/2023:

Q. tà	Prodotto	Quantità per ambiente	Plesso	Descrizione ambiente
3	Document Camera Epson ELPDC07	3	Sc.primaria Rodari	Aula fissa (1-4-5)
1	Laboratorio mobile scientifico modulare con collezioni scientifiche dotato di microscopio digitale con telecamera Follow me	1	Sc.primaria Rodari	Aula scienze
1	Kit d'illuminazione - Kit Green Screen Neewer	1	Sc.sec.primo grado Marconi	Aula cinema
4	Cricut maker 3	1	Sc.primaria Rodari	Aula scienze
		1	Sc.primaria Martiri	Aula attrezzata digitale
		1	Sc.prim. Mercantini	Aula informatica
		1	Sc.sec.primo grado Marconi	Aula arte/design digitale
1	Stampante 3d Bundle+filamento +corso+software	1	Sc.prim.Rodari	Aula scienze



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

1	Postazione videomaking completa	1	Sc.primaria Rodari	Aula biblioteca
2	Laboratorio linguistico software 1 docente 24 postazioni CampusLab	1	Sc.prim. Rodari	Aula informatica: lingue 4.0
		1	Sc.sec.primo grado Marconi	Aula linguistica
7	Notebook Probook 440 G10 I5 8G 512G Win11pro	1	Sc.prim. Rodari	Aula fissa (1)
		1	Sc.prim. Rodari	Aula fissa (2)
		1	Sc.prim. Rodari	Aula fissa (3)
		1	Sc.prim. Rodari	Aula fissa (4)
		1	Sc.prim. Rodari	Aula fissa (5)
		1	Sc.prim. Martiri	Aula attrezzata digitale
		1	Sc.prim.Martiri	Aula digitale interattiva per la didattica inclusiva
20	PC AIO HP Pro one G10, I5, 16/512,Win11Pro	3	Sc.prim.Rodari	n.1 aula scienze n.1 aula biblioteca n.1 aula informatica
		17	Sc.sec.primo grado Marconi	n.1 aula biblioteca n.2 aula digitale per la didattica inclusiva: apprendimento 4.0 n.1 aula informatica
18	Office LTSC standard 2021-edu	13	sc.prim.Martiri	n.1 aula digitale interattiva per la didattica inclusiva n.12 aula attrezzata digitale
		5	Sc.prim.Mercantini	Aula informatica
1	Set Storytelling	1	Sc.prim.Rodari	Aula biblioteca



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

	(kit confezione per inventarie storie ecc..)			
1	C-Pen Exam Reader 2 Penna con ocr e sintesi vocale	1	Sc.prim.Rodari	Aula informatica : lingue 4.0
1	Scanmarker air Penna Scanner con ocr wireless	1	Sc.prim.Rodari	Aula informatica : lingue 4.0
5	Carrello ricarica Omnichart Go36 Tablet/notebooks	1	Sc.prim.Martiri	Aula attrezzata digitale
		1	Sc.prim.Mercantini	Aula informatica
		2	Sc.prim Rodari	n.1 aula fissa n.1 aula informatica: lingue 4.0
		1	Sc.primo grado Marconi	Aula biblioteca
1	Microfono da tavolo RODE mic	1	Sc.primaria Rodari	Aula Biblioteca

- in data 8 novembre 2024 è stata eseguita la verifica di regolarità della fornitura di cui sopra ed è stato redatto apposito verbale/certificato reg.al protocollo dell'Istituto in data 8/11/2024 ;
- è stata visionata tutta la documentazione tecnica fornita dall'Appaltatore e che sono state svolte tutte le prove di verifica in relazione ai beni oggetto della fornitura;
- al momento della verifica non sono state riscontrate evidenti e macroscopiche difformità qualitative e/o vizi e/o danni ai beni consegnati, né difformità quantitative, in eccesso o in difetto, rispetto a quanto previsto nel contratto e nella documentazione di gara;
- l'Appaltatore ha trasmesso all'Istituzione Scolastica la documentazione probatoria circa la conformità dei beni, allegata al presente certificato di regolare esecuzione/conservata agli atti;

CERTIFICA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

- che le forniture acquistate dal suddetto Appaltatore risultano, in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite, corrispondenti e conformi, in termini di quantità e qualità, alle forniture contrattualmente previste, nel rispetto delle condizioni contrattuali e dei prezzi previsti, della documentazione di gara e della tempistica di realizzazione in coerenza con il cronoprogramma PNRR previsto dall'Investimento Scuola 4.0;
- che le forniture acquistate rispettano pienamente il principio "Do No Significant Harm (DNSH)", conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e dall'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/241, dalle circolari applicative del MEF-RGS e delle Istruzioni operative del Ministero dell'istruzione e del merito;
- che l'Appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, nonché agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP in corso di esecuzione;
- di autorizzare il suddetto Appaltatore ad emettere la fattura relativa ai beni di cui sopra forniti nel periodo di esecuzione dell'affidamento, per un importo pari a euro 40.994,52 iva esclusa (pari ad euro 50.013,31 Iva inclusa)

Nel dare atto della rispondenza dell'affidamento eseguito alle prescrizioni contrattuali, la sottoscritta **emette il presente certificato di regolare esecuzione**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 38 dell'Allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023.

Allegati:

- A. Certificato di verifica conformità;
- B. Documentazione rilasciata dall'Appaltatore/altra documentazione probatoria.

Porto S.Elpidio, 14/11/2024

Il Responsabile Unico del Progetto

Dr.ssa Gentili Ombretta

(documento firmato digitalmente)